



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
UNIT LAYANAN PENGADAAN
KELOMPOK KERJA (POKJA)
TAHUN ANGGARAN 2018

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 82. Telp. (0427) 21732 Kab. Barru

BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP)
Nomor : 08/P.28-KONSTRUKSI/POKJA-ULP/BR/V/2018

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, bertempat di ruang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Barru, Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Barru telah selesai melaksanakan Pelelangan paket pekerjaan jasa konstruksi :

Pekerjaan : Pembangunan Bronjong Sungai Galung Kecamatan Barru (DAU)
Lokasi : Kec. Barru
SUMBER DANA : APBD / DAU
PAGU ANGGARAN : Rp 310.000.000
HPS : Rp 308.767.000

Unit/Satuan Kerja : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tahun Anggaran : 2018

1 a. Jadwal Pelelangan

Tahap	Mulai	Sampai
Pengumuman Pascakualifikasi	30 Mei 2018 17:00	06 Juni 2018 16:00
Download Dokumen Pengadaan	30 Mei 2018 17:05	06 Juni 2018 16:00
Pemberian Penjelasan	04 Juni 2018 10:00	04 Juni 2018 12:00
Upload Dokumen Penawaran	05 Juni 2018 09:00	07 Juni 2018 16:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	07 Juni 2018 16:05	13 Juni 2018 23:00
Evaluasi penawaran	07 Juni 2018 16:10	19 Juni 2018 23:01
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	07 Juni 2018 16:15	19 Juni 2018 23:01
Pembuktian Kualifikasi	18 Juni 2018 09:00	19 Juni 2018 16:00
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	19 Juni 2018 16:05	07 Juli 2018 16:00
Penetapan pemenang	19 Juni 2018 16:15	19 Juni 2018 23:00
Pengumuman Pemenang	19 Juni 2018 16:15	19 Juni 2018 23:00
Masa Sanggah Hasil Lelang	20 Juni 2018 09:00	22 Juni 2018 16:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	25 Juni 2018 09:00	02 Juli 2018 16:00
Penandatanganan Kontrak	25 Juni 2018 10:00	09 Juli 2018 16:00

Yang Mendaftar : 47 (Empat Puluh Tujuh) Perusahaan
Yang Memasukkan Dokumen Kualifikasi : 04 (Empat) Perusahaan
Yang Memasukkan Dokumen Penawaran : 04 (Empat) Perusahaan

b. Pembukaan penawaran

Nama Penyedia	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Keterangan
CV. MEGA BUANA	Rp 261.082.000,00	Rp 261.082.000,00	
CV. NURUL MEGA KARYA	Rp 279.555.000,00	Rp 279.555.000,00	
CV. KARYA ZALSABILLA	Rp 297.932.600,00	Rp 297.932.600,00	
CV. AURA KARYA KONSTRUKSI	Rp 302.204.900,00	Rp 302.204.900,00	
PT.BGAKOTAMA ADI PRIMA			
Golden Brick Sulawesi			
Golden Brick Sulawesi			
CV. MIKA KONSTRUKSI			
SATRIANI - CV			
CV BOTTO SAJANG INDAH			
CV. MEGA PUTRA			
CV.RAHMAT JAYA			
CV. KARYA KAMI			
CV. BINA BERSAMA SEJATI			
CV.ALLYSAH PUTRI			
CV.PUNDI KENCANA			
cv.juhrie putra utama			
karya tanete konstruksi			
CV. TUNAS KARYA			
CV. AKBAR			
CV.MARAJA KONSTRUKSI			
CV. KARYA PRIBUMI			
CV SIPAENRE CONSTRUCTION			
CV. ADI JAYA			
BINTANG TUNGKAL SEJAHTERA_CV			
CV. THISS			
RUDI			
CV KARYA ASYIFA			
CV VIATOS JAYA			
CV. MITRA MANDIRI SEJAHTERAH			
CV.BINSAR			
CV.PRIMA JAYA KONSTRUKSI			
POLE TELLU			
CV.ARINDONEKATAMA			
CV. Swadaya Mas Engineering			
CV.TANETE INDAH PERKASA			
CV. AZALIL			
CV.AULIYAH PUTRI			
CV. DANTI MANGUJU			
CV. RAHMAT UTAMA			
CV. GRAHA CORAWALI			
CV. TELLU DECENG			
CV. DUMA INTI PERKASA			
CV. REZKY JAYA			
CV. Penris Konstruksi			
CV. CIPTA INDAH			
CV. ADHY UTAMA MANDIRI			

2 Hasil Evaluasi

a. Evaluasi Administrasi

Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. KARYA ZALSABILLA	✔	
CV. MEGA BUANA	✔	
CV. NURUL MEGA KARYA	✔	
CV. AURA KARYA KONSTRUKSI	✔	

b. Evaluasi Teknis

Evaluasi Teknis ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
CV. KARYA ZALSABILLA		Tidak menyampaikan bukti surat referensi / pengalaman pekerjaan
CV. MEGA BUANA		Tidak memiliki dan melampirkan Surat Dukungan Kawat Bronjong Pabrikasi dari distributot/produsen sesuai yang dipersyaratkan dalam SDP pada point D. BENTUK PENAWARAN TEKNIS UNTUK 1(SATU) FILE No. 8.
CV. NURUL MEGA KARYA		Tidak memiliki dan melampirkan Surat Dukungan Kawat Bronjong Pabrikasi dari distributot/produsen sesuai yang dipersyaratkan dalam SDP pada point D. BENTUK PENAWARAN TEKNIS UNTUK 1(SATU) FILE No. 8.
CV. AURA KARYA KONSTRUKSI		Tidak menyampaikan/melampirkan tenaga dan personil inti sesuai yang dipersyaratkan, Tidak memiliki dan melampirkan Surat Dukungan Kawat Bronjong Pabrikasi dari distributot/produsen sesuai yang dipersyaratkan dalam SDP pada point D. BENTUK PENAWARAN TEKNIS UNTUK 1 (SATU) FILE No. 8.

3. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi, tidak ada penawaran yang lulus sampai tahapan evaluasi kualifikasi/akhir maka proses pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Bronjong Sungai Galung Kecamatan Barru (DAU) dinyatakan batal dan akan dilakukan pelelangan ulang

Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ini dibuat dengan sebenarnya untuk proses selanjutnya.

TTD

Pokja ULP Kabupaten Barru